
Cronograma — Elevadores

Gerado em 15/10/2026, 13:58:09

Gantt do cronograma · 05/10/2026 a 05/12/2026 · 60 atividades

Filtros: Etapa: Todas

Etapa / Atividade	Início – Fim · Status
1. Vistoria Lote 2026	05/10/2026 – 11/10/2026 · 40%
Instalação UNIDADE NÚMERO 0	05/10/2026 – 07/10/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 1	06/10/2026 – 08/10/2026 · Atraso
Instalação UNIDADE NÚMERO 2	07/10/2026 – 09/10/2026 · Atraso
Instalação UNIDADE NÚMERO 3	08/10/2026 – 10/10/2026 · Atraso
Instalação UNIDADE NÚMERO 4	09/10/2026 – 11/10/2026 · Concluída
2. Instalação Facial	10/10/2026 – 05/12/2026 · 23.6%
Instalação UNIDADE NÚMERO 5	10/10/2026 – 12/10/2026 · Atraso
Instalação UNIDADE NÚMERO 6	11/10/2026 – 13/10/2026 · Atraso
Instalação UNIDADE NÚMERO 7	12/10/2026 – 14/10/2026 · Atraso
Instalação UNIDADE NÚMERO 8	13/10/2026 – 15/10/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 9	14/10/2026 – 16/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 10	15/10/2026 – 17/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 11	16/10/2026 – 18/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 12	17/10/2026 – 19/10/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 13	18/10/2026 – 20/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 14	19/10/2026 – 21/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 15	20/10/2026 – 22/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 16	21/10/2026 – 23/10/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 17	22/10/2026 – 24/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 18	23/10/2026 – 25/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 19	24/10/2026 – 26/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 20	25/10/2026 – 27/10/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 21	26/10/2026 – 28/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 22	27/10/2026 – 29/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 23	28/10/2026 – 30/10/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 24	29/10/2026 – 31/10/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 25	30/10/2026 – 01/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 26	31/10/2026 – 02/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 27	01/11/2026 – 03/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 28	02/11/2026 – 04/11/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 29	03/11/2026 – 05/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 30	04/11/2026 – 06/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 31	05/11/2026 – 07/11/2026 · Não iniciada



Barra cheia = etapa (período derivado) · barra fina = atividade · contorno vermelho = atraso · faixas cinza = fim de semana/feriado

Cronograma — Elevadores

Gerado em 15/10/2026, 13:58:09

Gantt do cronograma · 05/10/2026 a 05/12/2026 · 60 atividades

Filtros: Etapa: Todas

Etapa / Atividade	Início – Fim · Status
Instalação UNIDADE NÚMERO 32	06/11/2026 – 08/11/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 33	07/11/2026 – 09/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 34	08/11/2026 – 10/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 35	09/11/2026 – 11/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 36	10/11/2026 – 12/11/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 37	11/11/2026 – 13/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 38	12/11/2026 – 14/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 39	13/11/2026 – 15/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 40	14/11/2026 – 16/11/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 41	15/11/2026 – 17/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 42	16/11/2026 – 18/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 43	17/11/2026 – 19/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 44	18/11/2026 – 20/11/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 45	19/11/2026 – 21/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 46	20/11/2026 – 22/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 47	21/11/2026 – 23/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 48	22/11/2026 – 24/11/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 49	23/11/2026 – 25/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 50	24/11/2026 – 26/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 51	25/11/2026 – 27/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 52	26/11/2026 – 28/11/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 53	27/11/2026 – 29/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 54	28/11/2026 – 30/11/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 55	29/11/2026 – 01/12/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 56	30/11/2026 – 02/12/2026 · Concluída
Instalação UNIDADE NÚMERO 57	01/12/2026 – 03/12/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 58	02/12/2026 – 04/12/2026 · Não iniciada
Instalação UNIDADE NÚMERO 59	03/12/2026 – 05/12/2026 · Não iniciada



Barra cheia = etapa (período derivado) · barra fina = atividade · contorno vermelho = atraso · faixas cinza = fim de semana/feriado

Cronograma — Elevadores

Gerado em 15/10/2026, 13:58:09

Semana atual · 12/10/2026 a 18/10/2026

Filtros: Etapa: Todas

SEG 12/10

Nossa Senhora Aparecida

- **Instalação UNIDADE NÚMERO 5**
  Instalação Facial
  Atraso
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 6**
  Instalação Facial
  Atraso
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 7**
  Instalação Facial
  Atraso

TER 13/10

- **Instalação UNIDADE NÚMERO 6**
  Instalação Facial
  Atraso
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 7**
  Instalação Facial
  Atraso
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 8**
  Instalação Facial
  Concluída

QUA 14/10

- **Instalação UNIDADE NÚMERO 7**
  Instalação Facial
  Atraso
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 8**
  Instalação Facial
  Concluída
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 9**
  Instalação Facial
  Não iniciada

QUI 15/10

- **Instalação UNIDADE NÚMERO 10**
  Instalação Facial
  Não iniciada
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 8**
  Instalação Facial
  Concluída
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 9**
  Instalação Facial
  Não iniciada

SEX 16/10

- **Instalação UNIDADE NÚMERO 10**
  Instalação Facial
  Não iniciada
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 11**
  Instalação Facial
  Não iniciada
- **Instalação UNIDADE NÚMERO 9**
  Instalação Facial
  Não iniciada

Cronograma — Elevadores

Gerado em 15/10/2026, 13:58:09

Lista de atividades · semana atual (12/10/2026 a 18/10/2026) · 9

Filtros: Etapa: Todas

Etapa	Atividade	Início	Fim	Status	Responsável	Unidades
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 5	10/10/2026	12/10/2026	Atraso	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 6	11/10/2026	13/10/2026	Atraso	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 7	12/10/2026	14/10/2026	Atraso	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 8	13/10/2026	15/10/2026	Concluída	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 9	14/10/2026	16/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 10	15/10/2026	17/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 11	16/10/2026	18/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 12	17/10/2026	19/10/2026	Concluída	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 13	18/10/2026	20/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO

Cronograma — Elevadores

Gerado em 15/10/2026, 13:58:09

Próxima semana · 19/10/2026 a 25/10/2026

Filtros: Etapa: Todas

SEG 19/10

Instalação UNIDADE NÚMERO 12
Instalação Facial
Concluída

Instalação UNIDADE NÚMERO 13
Instalação Facial
Não iniciada

Instalação UNIDADE NÚMERO 14
Instalação Facial
Não iniciada

TER 20/10

Instalação UNIDADE NÚMERO 13
Instalação Facial
Não iniciada

Instalação UNIDADE NÚMERO 14
Instalação Facial
Não iniciada

Instalação UNIDADE NÚMERO 15
Instalação Facial
Não iniciada

QUA 21/10

Instalação UNIDADE NÚMERO 14
Instalação Facial
Não iniciada

Instalação UNIDADE NÚMERO 15
Instalação Facial
Não iniciada

Instalação UNIDADE NÚMERO 16
Instalação Facial
Concluída

QUI 22/10

Instalação UNIDADE NÚMERO 15
Instalação Facial
Não iniciada

Instalação UNIDADE NÚMERO 16
Instalação Facial
Concluída

Instalação UNIDADE NÚMERO 17
Instalação Facial
Não iniciada

SEX 23/10

Instalação UNIDADE NÚMERO 16
Instalação Facial
Concluída

Instalação UNIDADE NÚMERO 17
Instalação Facial
Não iniciada

Instalação UNIDADE NÚMERO 18
Instalação Facial
Não iniciada

Cronograma — Elevadores

Gerado em 15/10/2026, 13:58:09

Lista de atividades · próxima semana (19/10/2026 a 25/10/2026) · 9

Filtros: Etapa: Todas

Etapa	Atividade	Início	Fim	Status	Responsável	Unidades
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 12	17/10/2026	19/10/2026	Concluída	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 13	18/10/2026	20/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 14	19/10/2026	21/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 15	20/10/2026	22/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 16	21/10/2026	23/10/2026	Concluída	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 17	22/10/2026	24/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 18	23/10/2026	25/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 19	24/10/2026	26/10/2026	Não iniciada	WCTech	ACLIMACAO
Instalação Facial	Instalação UNIDADE NÚMERO 20	25/10/2026	27/10/2026	Concluída	WCTech	ACLIMACAO